



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-81-0003 „KRAŠTOVAIZDŽIO PLANAVIMAS, TVARKYMAS IR BŪKLĖS GERINIMAS PLUNGĖS RAJONE“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-479 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĖ „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKEITIMO

2021 m.

d. Nr. D1-

Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.2 papunkčiu ir 206 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 90 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. kovo 29 d. raštu Nr. (29-2-15)-APVA-421 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. Sk ir i u papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ įgyvendinamam Plungės rajono savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.5.1-APVA-R-019-81-0003 „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone“ iki 9 155,59 eurų (devyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt penki eurai 59 centai).

2. P a k e i č i u aplinkos ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-479 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ patvirtinto priedo 1 eilutę ir ją išdėstau taip:

„1.	05.5.1-APVA-R-019-81-0003	Plungės rajono savivaldybės administracija	188714469	Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone	330 827,59	330 827,59	–“
-----	---------------------------	--	-----------	---	------------	------------	----

3. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

2021-03- Nr. (29-2-5)-APVA-

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-81-0003

Informuojame, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra išnagrinėjo ir pritarė Plungės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Projekto vykdytojas), kuri šiuo metu įgyvendina projektą „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019-81-0003, pateiktam prašymui dėl papildomo finansavimo. Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 205 punktu, Agentūra parengė ir teikia išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą.

PRIDEDAMA: Išvada dėl prašymo skirti papildomą finansavimą, 4 lapai.

Direktorius

Ignotas Šalavėjus

Rimvydas Šinkūnas (8 6) 028 37 45, el.p. rimvydas.sinkunas@apva.lt
Originalas nebus siunčiamas.

FORMAI PRITARTA
2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2020 m. sausio 29 d. posėdžio protokolu Nr. 1(48)

(Išvados dėl prašymo skirti papildomą finansavimą projektui forma)

*Išvados dėl prašymo skirti papildomą finansavimą projektui forma (toliau – Išvada dėl prašymo skirti papildomą finansavimą) pildoma tiesiogiai prisijungus prie ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS).**

IŠVADA DĖL PRAŠYMO SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ

1. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto kodas	05.5.1-APVA-R-019-81-0003
Projekto pavadinimas	<i>Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone</i>

2. PROJEKTO VYKDYTOJO DUOMENYS

Projekto vykdytojas	<i>Plungės rajono savivaldybės administracija</i>
Projekto vykdytojo kodas	188714469

* Jei SFMIS funkcinės galimybės nėra realizuotos, pildoma 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės patvirtinta forma.

3. PRAŠYMO ATITIKIMO PAPILDOMO FINANSAVIMO ATVEJAMS ĮVERTINIMAS

Projekto vykdytojas papildomo finansavimo įgyvendinamam projektui prašo, nes:	
<input type="checkbox"/>	3.1. Valstybės ar regiono projektą numato įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų siekiant veiksmų programos tikslų.
+	3.2. Dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado valstybės ar regiono projekto įgyvendinimo metu ir kurių buvo neįmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu, padidėjo projekto sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimui nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma.
<input type="checkbox"/>	3.3. Didinama valstybės ar regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia.
<input type="checkbox"/>	3.4. Atsiranda išlaidų, kurios susidarė projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir (arba) įgyvendinančiosios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu.
<input type="checkbox"/>	3.5. Su tarptautiniais partneriais įgyvendinamos naujos tarptautinių projektų veiklos pagal Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijoje, patvirtintoje EK 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, numatytus tikslus.

4. PRAŠYMO ATITIKIMO PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO SĄLYGOMS ĮVERTINIMAS

Nr.	Klausimas	Atsakymas (pažymėkite vieną atsakymo variantą)	Pastabos
4.1.	Ar prašomo papildomo finansavimo poreikio būtinumas pagrįstas?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	Papildomas finansavimas prašomas įgyvendinamai projekto 3.1 veiklai (Pažeistos žemės Aviečių g., Žvirblaičių k., Plungės r. sav. tvarkymas), kurios metu rekultivuojama pažeista teritorija. Pagal TP šių darbų užtikrinimui į objektą buvo reikalinga atvežti 13 154 kub. m. papildomo grunto. Administracija siekdama sumažinti lėšų poreikį papildomo grunto atvežimui planavo jį atvežti iš kitų savo tvarkomų objektų. Tačiau paaiškėjo, kad gruntas iš daugelio objektų negali būti transportuojamas į saugomą teritoriją dėl jo užterštumo. Todėl buvo pristatyta apie 4000 kub. m. Patikslinus ir parengus Kasybos darbus pažeistos teritorijos Plungės rajono savivaldybėje, Žvirblaičių kaime, Aviečių g. darbo projektą paaiškėjo, kad iš viso papildomo grunto

			trūksta apie 10 000 kub. Neatvežus grunto veikla būtų neįgyvendinta.
4.2.	Ar projekto vykdytojas ėmėsi priemonių, siekdamas sumažinti papildomų išlaidų sumą?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Netaikoma	<i>Projekto vykdytojas ėmėsi priemonių, siekdamas sumažinti papildomų išlaidų sumą, kreipėsi ne į vieną vykdomą projektą, kad būtų galima gauti grunto.</i>
4.3.	Ar projekto vykdytojui apmokėtas galutinis mokėjimo prašymas?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne	
4.4.	Ar skyrus papildomą finansavimą nebus viršytas didžiausias galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydis, jei jis nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše ir projekto finansavimo lėšų dydis, nustatytas regiono projektų sąrašė?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Netaikoma	Apraše numatytas lėšų dydis nebus viršytas, ir nebus viršytas finansavimo dydis nustatytas regiono projektų sąrašė.
4.6	Ar papildomos išlaidos atitinka tinkamumo finansuoti reikalavimus? (3.1 punkte nurodytu atveju užpildoma su projektų finansavimo sąlygų aprašu patvirtinta Metodinių nurodymų vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems reikalavimams lentelė, 3.2 ir 3.4 punktuose nurodytais atvejais patikrinama atitiktis pagal šios lentelės 4.5, 5.4, 6.1, 6.2 ir 7.4-7.8 vertinimo aspektus, 3.3 punkte nurodytu atveju patikrinama atitiktis pagal šios lentelės 4.5 ir 5.4 vertinimo aspektus).	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Netaikoma	Papildomos išlaidos atitinka tinkamumo finansuoti reikalavimus.
4.7	Ar papildomas finansavimas yra skiriamas toms veiklos išlaidoms finansuoti, dėl kurių patyrimo nebuvo nustatytas pažeidimas, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 25 skirsniu?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne	
4.8	Ar projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti papildomus informavimo apie projektą veiksmus, jeigu skyrus papildomą finansavimą pasikeičia privalomiems informavimo apie projektą veiksams taikomi reikalavimai, nustatyti šių Taisyklių 37 skirsnyje?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne <input checked="" type="checkbox"/> Netaikoma	Papildomų informavimo veiksmų neatsiranda.

5. PROJEKTO PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ VERTINIMO LENTELĖ (Jei pažymėtas 3.3 punktas, pildomi tik 5-10 stulpeliai.)

Veiklos Nr.	Veiklos pavadinimas	Fizinis rodiklis	Biudžeto išlaidų kategorija	Projekto sutartyje skirta lėšų suma eurais (iš viso)	Papildomų išlaidų suma, nurodyta projekto vykdytojo prašyme, eurais	Įgyvendinančios institucijos nustatytas projekto veiklai įgyvendinti reikalingas papildomas finansavimas				
						Papildomų išlaidų suma, eurais	Sutaupytos lėšos, eurais	Reikalingo skirti papildomo finansavimo suma, eurais		Pastabos
								Prašomas finansavimas, eurais	Projekto vykdytojo nuosavos lėšos, eurais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9.1	9.2	10
3.1.	Pažeistos žemės Aviečių g., Žvirblaičių k., Plungės r. sav. tvarkymas	Rekultivuota teritorijas	3	52.752,52	40.417,72	40.417,72	29.646,44	9.155,59	1.615,69	
Iš viso:					40.417,72	40.417,72		9.155,59	1.615,69	

6. ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS IŠVADA DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI SKYRIMO

Neatvežus grunto, visa veikla (rekultyvuotas Žvirblaičių karjeras) nebūtų įgyvendinta. Papildomo finansavimo vertinimo metu, pirkimas nėra pilnai užbaigtas (yra atplėšti vokai, bet nėra nustatytas laimėtojas). Agentūra papildomo finansavimo paraišką įvertino pagal už mažiausią kainą gautą pasiūlymą.

Rimvydas Šinkūnas

(Įgyvendinančiosios institucijos projektų vadovo
(vertintojo) vardas, pavardė)

Direktorius

(Įgyvendinančiosios institucijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigos)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos projektų valdymo agentūra, Labdariu g. 3
Dokumento pavadinimas (antraštė)	IŠVADA DĖL PRAŠYMO SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-81-0003
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-29 Nr. (29-2-15)-APVA-421
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-03-29 13:57:32 Nr. D7-4205
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	IGNOTAS ŠALAVĖJUS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-29 13:46:24
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-29 13:46:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-05 - 2024-01-05
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Burbaitė, ADMINISTRATORĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-29 13:48:09
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Žemaitienė, Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-29 13:57:33
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-03-29 14:19:27
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-03-29 atspausdino Daiva Astasevičiūtė
Paieškos nuoroda	

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-81-0003 „KRAŠTOVAIZDŽIO PLANAVIMAS, TVARKYMAS IR BŪKLĖS GERINIMAS PLUNGĖS RAJONE“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-479 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĖ „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKEITIMO

įsakymo projekto pavadinimas

Įsakymo projekto rengimo priežastys ir esminės nuostatos	<p>Atsižvelgiant į Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. kovo 29 d. raštu Nr. (29-2-15)-APVA-421 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą, siekiama skirti 9 155,59 eurų papildomą finansavimą Plungės rajono savivaldybės administracijos projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-81-0003 „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone“ (toliau – projektas) įgyvendinimui pagal 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.</p> <p>Papildomas finansavimas prašomas įgyvendinamai projekto veiklai „Pažeistos žemės Aviečių g., Žvirblaičių k., Plungės r. sav. tvarkymas“, kurios metu rekultivuojama pažeista teritorija. Pagal TP šių darbų užtikrinimui į objektą reikėjo atvežti 13 154 kub. m. papildomo grunto. Plungės rajono savivaldybės administracija, siekdama sumažinti lėšų poreikį papildomo grunto atvežimui, planavo jį atvežti iš kitų savo tvarkomų objektų, tačiau paaiškėjo, kad gruntas iš daugelio objektų negali būti transportuojamas į saugomą teritoriją dėl jo užterštumo. Todėl buvo pristatyta apie tik 4000 kub. m. Patikslinus „Kasybos darbais pažeistos teritorijos Plungės rajono savivaldybėje, Žvirblaičių kaime, Aviečių g.“ darbo projektą paaiškėjo, kad iš viso papildomo grunto dar trūksta apie 10 000 kub. Neatvežus trūkstamo grunto veikla būtų neįgyvendinta.</p>		
<p>Įsakymo projekto derinimas su Aplinkos ministerijos padaliniais, duomenų apsaugos pareigūnu, įstaigomis prie ministerijos, kitomis ministerijai pavaldžiomis įstaigomis Projektas suderintas Aplinkos ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka (derinta su kalbos redaktore).</p>			
Nr.	Suinteresuotas padalinys	Pastabos ir pasiūlymai	Argumentai ir motyvai
Įsakymo projekto derinimas			
Nederinamas.			
Nr.	Institucija, rašto data ir Nr.	Pastabos ir pasiūlymai	Argumentai ir motyvai
Nuoroda TAIS (privaloma norminio pobūdžio įsakymų projektams)		Neskelbiamas.	

Parengē:

Daiva Astasevičiūtē

vardas, pavardē

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-81-0003 „KRAŠTOVAIZDŽIO PLANAVIMAS, TVARKYMAS IR BŪKLĖS GERINIMAS PLUNGĖS RAJONE“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-479 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONĘ „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKEITIMO

2021 m.

d. Nr. D1-

Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.2 papunkčiu ir 206 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 90 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. kovo 29 d. raštu Nr. (29-2-15)-APVA-421 pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. Sk iriu papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ įgyvendinamam Plungės rajono savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.5.1-APVA-R-019-81-0003 „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone“ iki 9 155,59 eurų (devyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt penki eurai 59 centai).

2. P a k e i č i u aplinkos ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-479 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ patvirtinto priedo 1 eilutę ir ją išdėstau taip:

„1.	05.5.1-APVA-R-019-81-0003	Plungės rajono savivaldybės administracija	188714469	Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone	321 672,00 330 827,59	321 672,00 330 827,59	–“
-----	---------------------------	--	-----------	---	--	--	----

3. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTUI NR. 05.5.1-APVA-R-019-81-0003 „KRAŠTOVAIZDŽIO PLANAVIMAS, TVARKYMAS IR BŪKLĖS GERINIMAS PLUNGĖS RAJONE“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-479 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SAJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.5.1-APVA-R-019 PRIEMONE „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PAKĖITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-30 Nr. D1-185
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	SIMONAS GENTVILAS, Aplinkos ministras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-29 19:26:42
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-29 19:26:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-11 - 2023-12-11
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Petrauskytė, vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-30 09:06:21
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-03-30 13:33:30
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-03-30 atspausdino Daiva Astasevičiūtė

Paiėškos nuoroda	
-------------------------	--